

noventa e cinco reais e dezenove centavos).

**SUPRESSÃO:** Pelo presente Termo, fica alterado quantitativamente o objeto do Contrato Nº 111/2022, suprimindo-o em 4,80% (quatro inteiros e oitenta centésimos percentuais). A Supressão perfazerá no valor de **R\$ 197.080,20 (cento e noventa e sete mil oitenta reais e vinte centavos)**.  
**PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:** Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogado o Prazo de Execução do objeto contratual, em **120 (cento e vinte) dias**, a contar da data da publicação deste Termo no Diário Oficial TJ/PI. **Parágrafo único. Devolve-se à empresa o prazo de 1 (um) dia, extraído do período inicial de execução, totalizando, assim, 121 (cento e vinte e um) dias, a partir da publicação deste Termo.**  
**VALOR:** O valor do presente Termo Aditivo é de **R\$ 428.044,51 (quatrocentos e vinte e oito mil quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)**, correspondente ao 1º Grau de Jurisdição. O Contrato, após a alteração proposta, passará a valer **R\$ 4.433.109,52 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e três mil cento e nove reais e cinquenta e dois centavos)**.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

<b>Reajuste, alteração quantitativa, bem como a alteração do Cronograma de Execução da Obra, objeto do Contrato Nº 111/2022</b>	
Unidade Orçamentária: Fonte:	04105 - Fundo Especial de Reparcelamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Piauí <b>759 - Recursos Vinculados a Fundos</b>
Ação Orçamentária: Classificação Funcional Progr.: Natureza da Despesa: Território: Valor reservado:	1848 - Infraestrutura de Prédios da Justiça de 1º Grau 02.061.0015.1848 <b>449051 - Obras e Instalações</b> TD2 - COCAIS <b>R\$ 428.044,51 (2023NR00102)</b>

**FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Termo Aditivo encontra amparo legal no art. 57, II e art. 65, inciso I "b", §8º da Lei nº 8.666/93.

**DATA DA ASSINATURA:** 27/11/2023

**ASSINATURAS:** Documento assinado eletronicamente por Desembargador Hilo de Almeida Sousa, Presidente do TJPI  
Documento assinado eletronicamente por Joao Pedro Jerico Meneses, Representante Legal da Empresa.

## 5.2. EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**ATO/ESPÉCIE:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 267/2023

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** **23.0.000128641-2**

**CONTRATANTE:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

**CNPJ/CONTRATANTE:** Nº 06.981.344/0001-05

**EMPRESA/CONTRATADA:** CEARÁ TAXI AEREO LTDA

**CNPJ/CONTRATADA:** Nº 03.003.930/0001-97

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a **ALTERAÇÃO QUANTITATIVA** do Contrato Nº 267/2023.

**SUPRESSÃO:** Pelo presente Termo, fica alterado quantitativamente o objeto do Contrato Nº 267/2023, para, em termos percentuais, suprimir 50% (cinquenta inteiros percentuais) de seu valor, ou seja, **R\$ 27.646 (vinte e sete mil seiscentos e quarenta e seis reais)**, correspondente ao 2º Grau de Jurisdição.

**VALOR:** O presente Termo Aditivo suprimirá um montante de **R\$ 27.646 (vinte e sete mil seiscentos e quarenta e seis reais)**, correspondente ao 2º Grau de Jurisdição. O Contrato, após a alteração proposta, e a partir da publicação deste Termo, passará a valer **R\$ 27.646 (vinte e sete mil seiscentos e quarenta e seis reais)**, fruto desta supressão. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os recursos para atender as despesas decorrentes deste Termo Aditivo serão oriundos do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, vinculado à vigente Lei Orçamentária Anual e discriminados sob os seguintes códigos:

<b>Contratação de serviços de locação de aeronaves para atender às necessidades de transporte de membros do Poder Judiciário Estadual - PARNAÍBA</b>	
Unidade Orçamentária: Fonte:	04101 - Tribunal de Justiça <b>759 - Recursos Vinculados a Fundos</b>
Ação Orçamentária: Classificação Funcional Progr.: Natureza da Despesa:	2076 - Gestão do Fundo Estadual de Segurança Institucional e de Magistrados do Estado do Piauí 02.061.0015.2076 <b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo encontra amparo legal no art. 124 e 125, da Lei nº 14.133/21.

**DATA DA ASSINATURA:** 27/11/2023

**ASSINATURAS:** Documento assinado eletronicamente por Desembargador Hilo de Almeida Sousa, Presidente do TJPI  
Documento assinado eletronicamente por Emilio Anselmo Bonfim Chagas, Representante Legal da Empresa.

## 5.3. EXTRATO DE APOSTILAMENTO

**ATO/ESPÉCIE:** PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 41/2023

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** **23.0.000103372-7**

**CONTRATANTE:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

**CNPJ/CONTRATANTE:** Nº 06.981.344/0001-05

**EMPRESA/CONTRATADA:** TD DANTAS SOLUÇÕES

**CNPJ/CONTRATADA:** Nº 30.865.998/0001-58

**OBJETO:** O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a **mudança na data de entrega do objeto da Ordem de Fornecimento (Contrato) Nº 41/2023**.

**ALTERAÇÕES:** Por meio do presente Termo de Apostilamento fica alterada a data de entrega do objeto da Ordem de Fornecimento (Contrato) Nº 41/2023, que passará de **21/09/2023**, para **28/05/2024**, conforme especificado abaixo:

**ONDE SE LÊ:**

OBJETO	Fornecimento de Alimentação referente à Sessão do Júri a ser realizado no dia 21/09/2023.
--------	---

**LEIA-SE:**

OBJETO	Fornecimento de Alimentação referente à Sessão do Júri a ser realizado no dia 28/05/2024.
--------	---

**MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DA ORDEM DE FORNECIMENTO (CONTRATO):** Ficam mantidas as demais cláusulas condições constantes na Ordem de Fornecimento (Contrato), não expressamente alteradas por este Apostilamento e vinculado ao processo digital Nº



23.0.000103372-7.

**DATA DA ASSINATURA:** 27/11/2023

**ASSINATURA:** Documento assinado eletronicamente por Desembargador Hilo de Almeida Sousa, Presidente do TJPI

## 5.4. EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**ATO/ESPÉCIE:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/2022

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 23.0.000055512-6

**CONTRATANTE:** FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

**CNPJ/CONTRATANTE:** Nº 10.540.909/0001-96

**EMPRESA/CONTRATADA:** CONSTRUFORT EIRELI

**CNPJ/CONTRATADA:** Nº 19.329.492/0001-91

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a realização de Reajuste, alteração quantitativa, bem como a alteração do Cronograma de Execução da Obra, objeto do Contrato Nº 158/2022.

**REAJUSTE:** O presente Termo Aditivo reajustará o Instrumento Contratual em R\$ 183.400,48 (cento e oitenta e três mil e quatrocentos reais e quarenta e oito centavos), com base no INCC-M, referente ao interstício de 04/05/2022 a 04/05/2023.

**ACRÉSCIMO:** Pelo presente Termo, fica alterado quantitativamente o objeto do Contrato Nº 158/2022, acrescendo-o em 10,94% (dez inteiros e noventa e quatro centésimos percentuais). O Acréscimo implicará no valor de R\$ 516.231,35 (quinhentos e dezesseis mil duzentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos).

**SUPRESSÃO:** Pelo presente Termo, fica alterado quantitativamente o objeto do Contrato Nº 158/2022, suprimindo-o em 3,74% (três inteiros e setenta e quatro centésimos percentuais). A Supressão perfazerá no valor de R\$ 176.213,76 (cento e setenta e seis mil duzentos e treze reais e setenta e seis centavos).

**PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:** Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogado o Prazo de Execução do objeto contratual, em mais 120 (cento e vinte) dias, a contar do término do referido prazo 11/11/2023, ou seja, até o dia 11/03/2024.

**VALOR:** O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 523.418,07 (quinhentos e vinte e três mil quatrocentos e dezoito reais e sete centavos), correspondente ao 1º Grau de Jurisdição. O Contrato, após a alteração proposta, passará a valer R\$ 5.057.465,78 (cinco milhões, cinquenta e sete mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

<u>Reajuste, alteração quantitativa, bem como a alteração do Cronograma de Execução da Obra, objeto do Contrato Nº 158/2022</u>	
Unidade Orçamentária: Fonte:	04105 - Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Piauí <b>759 - Recursos Vinculados a Fundos</b>
Ação Orçamentária: Classificação Funcional Progr.: Natureza da Despesa: Território: Valor reservado:	1848 - Infraestrutura de Prédios da Justiça de 1º Grau 02.061.0015.1848 <b>449051 - Obras e Instalações</b> TD6 - Vale do Rio Guaribas <b>R\$ 523.418,07 (2023NR00097)</b>

**FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Termo Aditivo encontra amparo legal no art. 57, II e V e art. 65, inciso I "b", §8º da Lei nº 8.666/93.

**DATA DA ASSINATURA:** 27/11/2023

**ASSINATURAS:** Documento assinado eletronicamente por Desembargador Hilo de Almeida Sousa, Presidente do TJPI

Documento assinado eletronicamente por **Maercio Pereira Vasconcelos**, Representante Legal da Empresa.

## 5.5. EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**ATO/ESPÉCIE:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2023

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 23.0.000107064-9

**CONTRATANTE:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

**CNPJ/CONTRATANTE:** Nº 06.981.344/0001-05

**EMPRESA/CONTRATADA:** EVENI DA SILVA BRITO - ME

**CNPJ/CONTRATADA:** Nº 08.086.600/0001-26

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de entrega e alteração da marca do produto do Contrato Nº 191/2023.

**PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA:** Pelo presente Termo Aditivo será prorrogado o prazo de entrega do objeto contratual por mais 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste Termo no Diário da Justiça do TJ/PI.

**ALTERAÇÃO DA MARCA:** Pelo presente Termo Aditivo será substituído a GARRAFA PLÁSTICA PARA ÁGUA, com capacidade de 2 litros, tampa rosçável da marca PLAST, para a marca TRITEC.

**FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Termo Aditivo encontra amparo legal nos arts. 105, "caput" e 115, § 5º, bem como o art. 124, II da Lei nº 14.133/2021.

**DATA DA ASSINATURA:** 27/11/2023

**ASSINATURAS:** Documento assinado eletronicamente por Desembargador Hilo de Almeida Sousa, Presidente do TJPI

Documento assinado eletronicamente por Eveni da Silva Brito, Representante Legal da Empresa.

## 5.6. EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**ATO/ESPÉCIE:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 188/2023

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 23.0.000059186-6

**CONTRATANTE:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

**CNPJ/CONTRATANTE:** Nº 06.981.344/0001-05

**EMPRESA/CONTRATADA:** REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA

**CNPJ/CONTRATADA:** Nº 65.149.197/0002-51

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do Preâmbulo e do Modelo do produto do Contrato Nº 188/2023.

**ALTERAÇÃO DO PREÂMBULO:** Por meio do presente Termo Aditivo fica alterada a redação do Preâmbulo do Contrato Nº 188/2023, conforme especificado abaixo:

**ONDE SE LÊ:**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - 040101, CNPJ nº 06.981.344/0001-05, com sede na Avenida Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509, São Raimundo, CEP: 64.075-066 - Teresina-PI, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Desembargador HILO DE ALMEIDA SOUSA, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno