

**OBJETO/RESUMO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de entrega do objeto do Contrato nº 27/2021. Pelo presente Termo, fica prorrogado, por **30 (trinta) dias**, o prazo de entrega de **CADEIRAS ENCOSTO ESTOFADO (Grupo 12) e LONGARINA DE AÇO, TIPO AEROPORTO (Grupo 14)**, especificados no instrumento contratual, para atender solicitação formulada pela Superintendência de Engenharia e Arquitetura - SENA, contados a partir da publicação deste Termo.

**FUNDAMENTO LEGAL:** O presente termo aditivo encontra amparo legal no art. 57, § 1º, II e V, da Lei n.º 8.666/93.

**DATA DA ASSINATURA:** 25/06/2021

**ASSINATURAS:**

Documento assinado eletronicamente por **Ulisses Carlos Raineri, Usuário Externo**, em 25/06/2021, às 08:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **José Ribamar Oliveira, Presidente**, em 25/06/2021, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## 7.2. EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**ATO/ESPÉCIE:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2021

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 21.0.000047418-2

**CONTRATANTE:** FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FERMOJUPI

**CNPJ/CONTRATANTE:** 10.540.909/0001-96

**EMPRESA/CONTRATADA:** TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

**CNPJ/CONTRATADA:** 21.306.287/0001-52

**OBJETO/RESUMO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de entrega do objeto do Contrato nº 29/2021. Pelo presente Termo, fica prorrogado, por **30 (trinta) dias**, o prazo de entrega de **ARMÁRIOS DE MADEIRA - (GRUPO 01), ARMÁRIOS DE MADEIRA TIPO COLMEIA - (GRUPO 02), GAVETEIROS - (GRUPO 08) e CADEIRAS ENCOSTO TELADO (GRUPO 11)**, devidamente especificados no instrumento contratual, para atender solicitação formulada pela Superintendência de Engenharia e Arquitetura - SENA, contados a partir da publicação deste Termo.

**FUNDAMENTO LEGAL:** O presente termo aditivo encontra amparo legal no art. 57, § 1º, II e V, da Lei n.º 8.666/93.

**DATA DA ASSINATURA:** 25/06/2021

**ASSINATURAS:**

Documento assinado eletronicamente por **JORDANO CASTRO NASCIMENTO, Usuário Externo**, em 24/06/2021, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **José Ribamar Oliveira, Presidente**, em 25/06/2021, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## 7.3. EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**ATO/ESPÉCIE:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2021

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 21.0.000047372-0

**CONTRATANTE:** FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FERMOJUPI

**CNPJ/CONTRATANTE:** 10.540.909/0001-96

**EMPRESA/CONTRATADA:** ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

**CNPJ/CONTRATADA:** 60.656.774/0001-05

**OBJETO/RESUMO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução do objeto do Contrato nº 26/2021. Pelo presente Termo, fica prorrogado, por **30 (trinta) dias**, o prazo de entrega de **MESAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO - GRUPO 07 e MESAS BANCADAS - GRUPO 09**, especificados no instrumento contratual, para atender solicitação formulada pela Superintendência de Engenharia e Arquitetura - SENA, contados a partir da publicação deste Termo.

**FUNDAMENTO LEGAL:** O presente termo aditivo encontra amparo legal no art. 57, § 1º, II e V, da Lei n.º 8.666/93.

**DATA DA ASSINATURA:** 25/06/2021

**ASSINATURAS:**

Documento assinado eletronicamente por **José Ribamar Oliveira, Presidente**, em 25/06/2021, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ANTONIO PEROTTI, Usuário Externo**, em 25/06/2021, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## 7.4. EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**ATO/ESPÉCIE:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2021

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 21.0.000031310-3

**CONTRATANTE:** ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ - EJUD

**CNPJ/CONTRATANTE:** 21.732.903/0001-37

**EMPRESA/CONTRATADA:** L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CONTRATADA:** 01.013.839/0001-27

**OBJETO/RESUMO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a revisão de preços dos objetos do Contrato nº 21/2021, bem como a prorrogação do prazo de entrega do objeto contratado.

**VALOR:** O valor total do Contrato 21/2021 passará de **R\$ 9.975,00 (nove mil novecentos e setenta e cinco reais)** para **R\$ 11.970,00 (onze mil, novecentos e setenta reais)**.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Unidade Orçamentária:	040106 - EJUD
Natureza da Despesa:	<b>339030 - Material de Consumo</b>
Fonte:	118 - Recursos do Tesouro Estadual
Projeto/Atividade:	2871 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - 2º GRAU
Classificação Funcional:	02.061.0015.2871
Valor reservado:	<b>R\$ 1.995,00 (2021NR00059)</b>

**FUNDAMENTO LEGAL:** O presente termo aditivo encontra amparo legal no inciso II, do art. 57, bem como art. 65, II "d" da Lei 8.666/93.

**DATA DA ASSINATURA:** 28/06/2021

**ASSINATURAS:**

Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Ribeiro Martins, Diretor Geral da EJUD**, em 25/06/2021, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUVIRGENS LUCIANE B. DE ALMEIDA, Usuário Externo**, em 28/06/2021, às 08:55, conforme art.